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RESTAURATIE KERKTOREN LEMELERVELD 

 

 

 

De renovatie van dag tot dag  

6 maart 2021 

De steiger staat en is vrij gegeven ook de bouwlift is geplaatst. Maandag komt ook de 

klokkenmaker om de wijzers en de wijzerwerken binnen te demonteren. De hakker voor het 

verwijderen van de voegen en schoonmaken van de gevel start aanstaande woensdag. 

De galmborden moeten ook vervangen worden, maandag start Theo Koggel met het verwijderen 

van deze. Voor het vervangen van het gaaswerk achter de galmborden is door Harry Huijsmans 

via Nijkamp stalinrichting een start gemaakt (het gaas is binnen, er kan een proefstuk gemaakt 

worden) Bertus Boerkamp heeft vandaag de uilenkast weg gehaald uit de toren. (dit geeft ruimte 

boven op de klokkenstoel) Riky zorgt voor de koffie op afstand voor de bouwers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 1; 8 maart 2021 

 

• De klokkenmakers (M. v d Kerkhof uit Beek en 

Donk) hebben met 2 man de wijzers en de 

wijzerwerken verwijderd; 

• Herman Koggel heeft oude verlichting en 

bedrading verwijderd; 

• Er is geen steigerbouwer te zien; 

• We hebben ’s middags de 4 wijzerplaten 

verwijderd en laten zakken. De platen zijn van 

RVS, er moet een groter gat in komen rond 50 

mm (Harry benaderd voor de uitvoering bij 

Nijenkamp) 

 

9 maart 2021 

 

• Theo en Herman hebben alle galmborden 

verwijderd, folie geplaatst en de klokkenzolder 

opgeruimd; 

• De hakker (ABC Arjan uit Hardenberg) is ¾ dag 

geweest om gevels schoon te spuiten (met 

warmwater van 650 en een lagedruk) Het ziet er 

goed uit; 

• Alle galmborden moeten vernieuwd worden (40 

stuks van 60 x 65 cm); 

• Harry heeft een proefstuk langs gebracht voor het 

gaas (rvs rond 2 x 25 x 25 mm) Hij gaat er hier ook 40 van maken; 
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10 maart 2021 

 

• We hebben het bord geplaatst 

voor de verdeel- en 

schakelkasten voor de 

aansturing van de 

wijzerwerken. Herman heeft 

materiaal gehaald voor het 

nieuwe elektra en de 

oriëntatieverlichting; 

• Aan Frank Veldmaat gevraagd 

of het bestellen van het eiken 

hout via de Salbam kan lopen 

en het hout door mij geschaafd 

kan worden in de werkplaats in Vilsteren. Hierna contact op genomen met de 

vertegenwoordiger van Huyskamp’s Fijn houthandel Zwolle; 

• Harry heeft de wijzerplaten opgehaald en de gaten vergroot naar rond 50 mm bij Nijkamp 

en ze ook weer terug gebracht; 

 

11 maart 2021 

 

Stormdag geen werkzaamheden. 

 

12 maart 2021 

 

• Steigerbouwers aanwezig, het worden er in de loop van de dag steeds meer ook de ploeg 

van de bouwlift is aanwezig. De steiger en de bouwlift werkzaamheden worden afgerond; 

• Henk Preusterink is langs geweest om te kijken wat voor eikenhout er nodig is voor de 

galmborden. Hij gaat een offerte maken; 

• De wijzerplaten zijn naar Lenferink gebracht om te schilderen en de cijfers opnieuw te 

vergulden. (Joop Bosman staat hier voor ingepland); 

 

• We werken verder in de toren 

met de verlichting en 

bekabeling van de 

wijzerwerken (kabelgoten en 

lasdozen plaatsen, ook lampen 

ophangen en aansluiten); 

•  

 

13 maart 

• Arjan is geweest om de gevel 

verder schoon te spuiten; 

• Marinus is wezen kijken naar 

de opgedroogde proef voegen 

en heeft weer drie nieuw monster geplaats met Dyckerhoff cement; 

• De oriëntatie verlichting in de torenspits is afgerond en de torenzolder is aangeveegd; 

• Materiaal voor het luik is opgenomen. 

• Stuur- en schakelkasten voor de wijzerwerken zijn geplaatst; 
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Goed weekend. 
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Week 2; 15 maart 2021 

 

• De hakker start vandaag met 2 man. Arjan geeft wel aan dat 

de steiger aan de achterkant bij het kerkdak nog niet 

voldoende is; 

• De bovenste rollaag is slechter dan verwacht; 

 

• In de toren worden er kabels getrokken en afgemonteerd; 

• De borgketting van het luik in de toren is aangebracht; 

• Start met de 

leuningen en het 

onderhoud van de 

loopplanken 

boven de 

gewelven van de 

kerk; 

 

 

 

 

 

 

16 maart 2021 

 

• Arjan is vandaag alleen (collega moest thuis blijven); 

• Wim Sibelt is geweest om het gat in de koperen 

vloer van de klokkentoren te dichten door het op 

solderen van een koperen buisje rond 30 mm. 

Hier kan later de antennekabel van de kerkradio 

doorheen geleid worden; De kabels en goten 

(deksels plaatsen) zijn afgewerkt; 

• Via de sacristie is er aarde gemaakt op de leiding 

die naar de klokken gaat, het werd tijd;  

• Leuningen plaatsen en laddersporten vervangen: 

• Koenders Neede (Harry ter Linteloo) is benaderd 

voor een inspectie van de leien daken van de 

trappentoren en de torenspits; 
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17 maart 2021 

 

• Arjan heeft een collega meegebracht. Hij heeft zelf een oplossing gemaakt voor het 

helende dak, d.m.v. twee ladders; 

• Er zijn problemen met de lift, via Marinus Teesselink is Salbam benadert om de lift in actie 

te krijgen; 

• Marinus heeft de nieuwe voegen bekeken en gezegd dat de bovenste links nu goed is, 

maar de onderste links de voorkeur heeft. Wordt vervolgd; 

• Herman heeft alles in schema gebracht en de antennekabel door de buis gebracht en vast 

gezet aan de muur, de klokken bouwer kan komen, het elektra  is voor eerst klaar; 

• Leuningen nog niet, maar het einde komt in zicht; 

• Bestelling gedaan van een komboor voor steen (HM droog, rond 127 mm) wordt maandag 

bezorgd; 

• Telefoontje van Ben Mars dat Derix maandag rond 09.00 uur gaat starten; 

 

18 maart 2021 

 

• Het werk gaat verder, Arjan heeft een telefoonnummer van de 

liftbouwer gekregen en zodoende telefonische instructie gehad, de lift 

werk nu goed; 

• Arjan is een dag aan het hakken geweest; 

• Harry heeft het gaaswerk gezet en afgeleverd in de loods; 

 

 

 

19 maart 2021 

 

• Arjan gaat weer hakken, door het hakken komt er ook veel stof binnen op de verschillende 

vloeren, klokkenstoel en torentrap; 

• Vandaag zijn er 2 leidekkers van Koenders geweest voor de inspectie en repareren van de 

leien op de torenspits en de trappentoren, zij hebben verschillende leien vervangen en 

lood opnieuw aangebracht. Ook de bevestiging van bliksemafleider is weer gemaakt, het 

luik in de torenspits hebben ze er ook uit gehad (van binnenuit) en nagekeken. Zij gaven 

aan dat leien nog goed hard zijn en nog vele jaren mee kunnen. Ze zijn er een halve dag 

geweest;  

• Marinus en Dinand zijn op het eind van de middag langs geweest om de kleur van de voeg 

te bepalen. Het wordt een voeg met Dyckerhoff cement en wat kalk om de voeg taai en 

niet te hard te maken. Zaterdag hebben Jan, Cor, Riky en Theo de voegkleur bekeken en 

het advies van Marinus en Dinand overgenomen; 

• Vandaag is het leuning- en restauratiewerk op de gewelven afgerond, wat nog rest is het 

opruimen en stofvrij maken van de gewelven; (Na corona met een grotere groep 

liefhebbers) Ook moeten er op de torenzolders nog ankers en staven ontroest en opnieuw 

geschilders worden; 

 

20 maart 2021 
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• Arjan is weer een dag aan het hakken, Cor en Jan zijn langs geweest; 

• In de kap van de traptoren is een stut onder een spoor geplaatst. (deze is onderin wat 

aangetast); 

 

 

Zoek het verschil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderste  

proefvoeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Maandag komt Derix; 

• Dinsdag bovenste 3 steigerslagen schoon spoelen; 

• Woensdag start door de voegers. (zij blijven dan op dit project). 


